



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ**

**Τίτλος: "ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ"**

Προεκτ. αμοιβή: 17.689,45 €
Κ.Α. Δήμου Νάουσας: 02.30.7412.030
Κ.Α. Π.Ε. Ημαθίας: 02.02.721.9762

Αρ. Μελέτης : 30/2017
CPV : 71311220-9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4412 / 2016

Αύγουστος 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Απαιτούμενες μελέτες

Στις προκαταρκτικές ενέργειες του Κύριου του Έργου (ΚΤΕ) περιλαμβάνεται αρχικά η δημιουργία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του Ν. 4412/2016, ο οποίος συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα στάδια έγκρισης των μελετών και ακολουθεί το έργο ως την οριστική παραλαβή του.

Οι μελέτες, που θα εκπονηθούν σύμφωνα με την 20-07-2016 προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Νάουσας, είναι:

- κατηγορία (10) - Μελέτες συγκοινωνιακών έργων
- κατηγορία (7) - Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου).

Σημείωση:

Τόσο η μελέτη συγκοινωνιακών έργων, όσο και η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη θα εκπονηθούν μέχρι και στάδιο προμελέτης.

Μετά την επιλογή της λύσης της διαμόρφωσης της εισόδου από την Προϊσταμένη Αρχή και πριν την οριστική μελέτη, ενδέχεται να προκύψει η ανάγκη εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών, όπως:

1. Γεωτεχνική μελέτη
2. Υδραυλική μελέτη συγκοινωνιακών έργων
3. Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικών έργων
4. Στατική μελέτη
5. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι παραπάνω συμπληρωματικές μελέτες δεν αποτελούν αντικείμενο της από 20-07-2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Νάουσας και εφόσον προκύψει η ανάγκη εκπόνησής τους, θα διερευνηθεί η δυνατότητα εκπόνησής τους από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή της Π.Ε. Ημαθίας ή θα ανατεθούν σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο.

2. Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Η μελέτη έχει συνολική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 5 (χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) της από 20-07-2016 προγραμματικής σύμβασης και αναλύεται ως εξής:

- Μελέτη συγκοινωνιακών έργων, τέσσερις (4) μήνες
- Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, δύο (2) μήνες.

Ακολουθεί ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα εργασιών

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ	ΜΗΝΕΣ					
		1	2	3	4	5	6
Μελέτη συγκοινωνιακών έργων	4						
Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη	2						

Νάουσα 30-08-2017

Ο συντάξας

ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
με Α βαθμό

**Ελέγχθηκε
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών και Διενέργειας
Διαγωνισμών**

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΓΚΑ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
με Α βαθμό

**Εγκρίθηκε
Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας**

ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Πολιτικός μηχανικός
με Α βαθμό